

DEP.	PLANO DE ACTIVIDADES 2016 - MP-1433518/15	CONCLUSÃO
ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		
DAF	▶ Realização/atualização do cadastro de imobilizado do Sistema de Metro Ligeiro da Área Metropolitana do Porto - Linhas Laranja e Extensão Amarela a Sto. Ovídio	4º Trimestre
DAF	▶ Atualização do cadastro de imobilizado do Sistema de Metro Ligeiro da Área Metropolitana do Porto	4º Trimestre
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO		
GSI	▶ Atualização do Exchange para a versão 2013	2º Trimestre
GSI	▶ Atualização de plataforma VMWare existente para versão 5.5 ou posterior	2º Trimestre
GSI	▶ Atualização do Documentum para a versão 6.7 ou posterior	3º Trimestre
GSI	▶ Integração Kofax com nova versão Documentum, Server 2012 e postos Windows 7	4º Trimestre
GSI	▶ Análise e apoio à substituição da aplicação de manutenção	4º Trimestre
GSI	▶ Tratamento da documentação física e reorganização do arquivo central	4º Trimestre
GSI	▶ Desenvolvimento de mecanismo para integração do Reporte Contratual	4º Trimestre
GSI	▶ Análise e apoio à substituição da aplicação de televisão corporativa	4º Trimestre
GSI	▶ Atualização dos servidores Windows 2003 para Windows 2012	4º Trimestre
GSI	▶ Alteração swithcing de clientes para 1 Gb	4º Trimestre
GPC/DAF/GSI/GJU	▶ Lançamento do procedimento para a contratação de uma solução informática para cumprimento das obrigações enquanto Empresa Pública Reclassificada	2º Trimestre
GPC/DAF/GSI/GJU	▶ Adjudicação resultante do procedimento de contratação de uma solução informática para cumprimento das obrigações enquanto Empresa Pública Reclassificada	4º Trimestre
QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA		
GASQ	▶ Implementação de medidas resultantes do controle das condições de segurança e saúde nos trabalhadores da MP - Lei 3/2014, de 28 de Janeiro	4º Trimestre
GASQ	▶ Contratação para a Monitorização das vibrações no SMLAMP	2º Trimestre
GASQ	▶ Implementação de medidas na sequência dos resultados da Monitorização ruído no SMLAMP	1º Trimestre
GASQ	▶ Obtenção da Certificação em responsabilidade social, norma ISO 26000	4º Trimestre
EXPLORAÇÃO		
DEX	▶ Revisão Eurotram - ciclo 960.000 km	4º Trimestre
DEX	▶ Pintura exterior Eurotram - 1º lote	4º Trimestre
DEX	▶ Melhorias sistema AVAC ET	4º Trimestre
DEX	▶ Evolução da sinalética e informação a clientes - equipamentos urbanos e conclusão de montagens de novos suportes previstos no Manual de Sinalética	4º Trimestre
DEX	▶ Sinalética e informação a clientes - plano de execução e montagem de nova sinalética de informação turística/cultural/patrimonial em estações	4º Trimestre
DEX/GSI	▶ Atualização de software INNOVWAY - Gestão de Reclamação	4º Trimestre
DEX/GSI	▶ Atualização de software KofAX - Gestão de Autos de Notícia	4º Trimestre

DEP.	PLANO DE ACTIVIDADES 2016 - MP-1433518/15	CONCLUSÃO
NOVAS EXTENSÕES		
GPR	▶ ISMAI - MURO - Conclusão da prestação de serviços referente à adaptação/revisão dos projetos existentes	1º Trimestre
GPR	▶ FÂNZERES - CARVALHA - conclusão da prestação de serviços referente à adaptação/revisão dos projetos existentes	1º Trimestre
GJU	▶ ISMAI - MURO - Lançamento do concurso de empreitada	2º Trimestre
GJU	▶ FÂNZERES - CARVALHA - Lançamento do concurso de empreitada	2º Trimestre
GJU	▶ ISMAI - MURO - Adjudicação da empreitada	4º Trimestre
GJU	▶ FÂNZERES - CARVALHA - Adjudicação da empreitada	4º Trimestre
INFRAESTRUTURAS		
DIN	▶ Construção da estação de Modivas Norte na Linha Vermelha	2º Trimestre
DIN	▶ Empreitada reforço de redes de águas pluviais da Linha Vermelha na Póvoa de Varzim	2º Trimestre
DIN	▶ Empreitada reforço de redes de águas pluviais da Linha Laranja, na Rua de Lordelo	4º Trimestre
DIN	▶ Requalificação fluvial da Ribeira da Castanheira na envolvente da estação do Metro da Levada	3º Trimestre
DIN	▶ Retomar projectos para eliminação de 3 PN's na Linha Vermelha (execução prevista para 2017)	4º Trimestre
DIN	▶ Retomar projectos para eliminação de 2 PN's na Linha Verde (execução prevista para 2017)	4º Trimestre
DIN	▶ Empreitada para Execução de Passeio de acesso à estação de Crestins (incluiu Fiscalização)	4º Trimestre
DIN	▶ Empreitada para Execução do Acesso Estação de Mandim (incluiu Fiscalização)	4º Trimestre
DIN	▶ Reparação de infiltrações em estações especiais (Aeroporto e Santo Ovídio)	3º Trimestre
DIN	▶ Requalificação/reparação de sistemas de drenagem da plataforma da Linha C (Verde)	3º Trimestre
DIN	▶ Melhoria de capacidade de drenagem pluvial na envolvente à Estação Modivas Sul	1º Trimestre
DIN	▶ Intervenção nas áreas com betão projetado da Estação de Faria Guimarães	3º Trimestre
DIN	▶ Substituição ou encerramento da Claraboia Parque Metro	3º Trimestre
DIN	▶ Substituição de carril em curvas do tronco comum ou Linha A (fim de vida útil)	4º Trimestre
DIN	▶ Pinturas estações (Heroísmo, Campo 24 de Agosto, Sra. da Hora, Cretins, SET Mercado, SET Câmara de Matosinhos e SET Fonte do Cuco)	2º Trimestre
DIN	▶ PN Pedras Rubras	2º Trimestre
DIN	▶ Manutenção Ponte Luiz I	2º Trimestre
DIN	▶ Reparação de Infiltração em estações (Trindade, Salgueiros, Dragão e Parque Maia)	3º Trimestre
DIN	▶ Verificação e correcção de limites das Linhas B e C (e outros)	3º Trimestre
DIN	▶ Melhoria de fixações do passadiço do Viaduto Maia Norte	3º Trimestre
DIN	▶ Manutenção de sobreiros em Arouca	4º Trimestre
DIN	▶ Intervenção em AMVs	4º Trimestre
DIN	▶ Remates de pavimentos nos cais das estações de superfície	1º Trimestre
DIN	▶ Manutenção de via: monitorização, substituição de carril, fixações, travessas, outros componentes, em vários pontos da rede	4º Trimestre

DEP.	PLANO DE ACTIVIDADES 2016 - MP-1433518/15	CONCLUSÃO
SISTEMAS TÉCNICOS		
DST	▶ Energia - Substituição de catenária do Túnel da Lapa - Fecho do contrato	4º Trimestre
DST	▶ Energia - Alteração rede tração – Tunel J - Fecho do contrato	3º Trimestre
DST	▶ Energia - Alterações funcionais na Rede de Tracção - Lançamento processo concursal e adjudicação	2º Trimestre
DST	▶ Energia - Alterações funcionais na Rede de Energia MT e BT - Lançamento processo concursal e adjudicação	2º Trimestre
DST	▶ SAE - Atualização e renovação do Sistema Scada - Lançamento processo concursal e adjudicação	2º Trimestre
DST	▶ SAE -Substituição dos terminais videovigilância PCC, Videowall) - Fecho do contrato	1º Trimestre
DST	▶ SAE- Substituição do sistema transmissão da 1ª fase MP - Lançamento processo concursal e adjudicação	2º Trimestre
DST	▶ SAE- Substituição sistema de informação ao público das estações da 1ª fase - Lançamento processo concursal e adjudicação	2º Trimestre
DST	▶ SAE - Substituição do sistema de videovigilância da 1ª fase - Lançamento processo concursal e adjudicação	2º Trimestre
DST	▶ SAE - Atualização e renovação do sistema de rádio de voz - Lançamento processo concursal e adjudicação	1º Trimestre
DST	▶ SAE - Atualização e renovação do sistema de rádio de dados - Lançamento processo concursal e adjudicação	1º Trimestre
DST	▶ Sinalização - Atualização HW e SW do sistema ATP dos veículos ET - Fecho do contrato	4º Trimestre
DST	▶ Sinalização - Atualização HW e SW do sistema ATP dos veículos TT - Fecho do contrato	4º Trimestre
DST	▶ Sinalização - Sistema de sinalização do Túnel de Rio Tinto - Fecho do contrato	2º Trimestre
DST	▶ Sinalização - Alteração do SW do OBC do Tram Train para desligar Rádio de Dados no PMO e no veiculo remoto quando em circulação em Duplo - Lançamento processo concursal e adjudicação	1º Trimestre
DST	▶ Sinalização - Alteração do Sistema de Sinalização em Fonte do Cuco para eliminação de restrições operacionais - Lançamento processo concursal e adjudicação	2º Trimestre
DST	▶ Sinalização - Alteração do Sistema de Sinalização do Terminus da Linha D - H. São Joao - Lançamento processo concursal e adjudicação	2º Trimestre
DST	▶ Sinalização - Estudo e implementação de novos servidores no PCC para a gestão independente do TMS, das comunicações com os veiculos ET e TT - Lançamento processo concursal e adjudicação	1º Trimestre
DST	▶ Sinalização - Actualização de Computadores de Bordo veiculos ET - Lançamento processo concursal e adjudicação	2º Trimestre
DST	▶ Sinalização - Actualização do HW e SW Sistema de Controladores de Objetos (OCS) - Lançamento processo concursal e adjudicação	1º Trimestre
DST	▶ Sinalização - Actualização da aplicação Ebiscreen do Sistema de Gestao e Controlo de Trafego - Lançamento processo concursal e adjudicação	1º Trimestre
DST	▶ Sinalização - Actualização do Sistema de Semaforização - Lançamento processo concursal e adjudicação	1º Trimestre
DST	▶ Sinalização - Sistema de sinalização da Linha do Aeroporto - Integração com Linha B - Lançamento processo concursal e adjudicação	1º Trimestre
DST	▶ Sinalização - Alteração do sistema de sinalização em Modivas Norte após a sua construção - Lançamento processo concursal e adjudicação	1º Trimestre
DST	▶ Sinalização - Atualização e otimização das UPS e baterias do sistema de sinalização - Lançamento processo concursal e adjudicação	1º Trimestre
DST	▶ Sinalização - Substituição e impermeabilização das caixas urbanas de circuitos de via, balizas e impedance bonds - Lançamento processo concursal e adjudicação	1º Trimestre
DST	▶ Sinalização - Alteração do Ebiblock do Terminus do Sr. Matosinhos para otimização do tempo de inversão - Lançamento processo concursal e adjudicação	3º Trimestre
DST	▶ Sinalização - Assessoria Técnica da Bombardier para o sistema de sinalização - Lançamento processo concursal e adjudicação	1º Trimestre